Stan istniejgcy Krotki opis

Istniejacy uktad komunikacyjny gdzie droga krajowa przebega przez centrum miasta.
Ogromne zagrozenie bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi i ucigzliwosé - zaréwno dla mieszkancéw, jak i dla kierowcow.

STUDIUM KORZYTARZOWE

Co oznacza —> Studium Korytarzowe (SK) to przejscie od pomystu do pierwszych prac projektowych. Jest pierwszg dokumentacjg projektows,
okreslajgcg lokalizacje pasa (korytarza) terenu pod nowa droge z uwzglednieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowan geograficznych,
przyrodniczych i spotecznych na bazie bardzo obszernych danych archiwalnych oraz aktualnych badan ruchu samochodowego, jak i bardzo ogdlnej
oceny srodowiskowej. Stuzy wstepnej ocenie zasadnosci budowy drogi i pozwala podjaé¢ decyzje o prowadzeniu dalszych prac i ich uszczegétawianiu.
Na tym etapie prowadzona bedzie akcja informacyjna w celu zebrania opinii mieszkaricéw i wtadz lokalnych.

korytarz 3

korytarz 2

korytarz 1

Ile trwa - Zaktadany czas realizacji przez nasz zesp6t projektowy tego etapu: 12.2020 do 08.2021

Informacje dla mieszkancéw - Dla mieszkancdw zorganizowana zostanie akcja informacyjna z uwagi na pandemie bez bezposredniego spotkania. Na stronie internetowej oraz bezposrednio w urzedzie miasta i gminy bedzie mozna poznaé ktdre tereny
przewidziane sg pod warianty obwodnicy. Bedzie mozna zapozna¢ sie z planami przebiegu kazdego z korytarzy. Akcja rozpocznie sie od dnia 22 lutego br. i potrwa dwa tygodnie. Na tym etapie bedzie mozna wypetni¢ ankiete na stronie www lub
wypetniajgc ankiete papierowa w urzedzie. W ankiecie bedzie mozna réwniez zgtasza¢ postulaty / wnioski.

Co otrzymujemy po SK ? = Na koniec etapu SK zebrane bedg ogdlne dane i wskazane wstepne mozliwe lokalizacje korytarzy pod nowg droge oraz odrzucone lokalizacje w ktdrych nie ma zadnych szans na poprowadzenie drogi. Na tym etapie oceniane
s3: 1) warunki spoteczne 2) wptyw planowanej drogi na bezpieczenstwo wszystkich jej uzytkownikéw 3) miejscowe plany zagospodarowania i rezerwa w nich pod obwodnice 4) uwarunkowania geograficzne (zabudowa, rzeki, pola, parki, zalesienia) 5)
uwarunkowania Srodowiskowe i przyrodnicze (parki, zwierzeta, gatunki chronione, zabytki) 6) istniejgce uktady komunikacyjne tj. droga, kolej, piesi, rowerzysci, komunikacja zbiorowa, 7) prognozy ruchu samochodowego czyli jaka bedzie ilos¢ pojazdow
za 5/10/15/20 lat 8) dziatki na ktérych prowadzenie obwodnicy wykluczone jest ze wzgledéw nierealnych technicznie, niebezpiecznych, chronionych.

Na podstawie wstepnej oceny inwestora/wtadz miasta i gminy / projektanta oraz zgtoszonych postulatow mieszkancéw do dalszej analizy wskazywane s 4 korytarze oraz wariant tzw. bezinwestycyjny (czyli nie bedzie budowana obwodnica).

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO SRODOWISKOWE STES-R > ETAPI

Co oznacza > Kolejny krok, ktdorego celem jest doprowadzenie do wskazania konkretnego wariantu przebiegu drogi, to opracowanie Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego (STES-R) z wykonaniem elementéw Koncepcji Programowej.

FmTTTTTTTTToTT ! F=mTTTTTTTTTT ! =TTt g =TTt g STES-R to opracowanie projektowe o charakterze ogdlnym. Wiekszo$¢ elementéw zadania inwestycyjnego (obiekty drogowe, obiekty inzynierskie
i = ] i | i ! E = | i infrastruktury technicznej, urzadzenia ochrony srodowiska, urzadzenia bezpieczeristwa i organizacji ruchu, urzadzenia infrastruktury zawigzanej
[ a— : = = | i niezwigzanej z drogg) bedzie wstepnie szacowanych, a tylko ich niewielka liczba jest okreslana szczegétowo. Wykonywane sg badania geologiczne

w pasie wszystkich wariantéw planowanej obwodnicy oraz wykonywana jest dokumentacja geologiczna. To etap wazny réwniez dla spoteczenstwa,
gdyz w trakcie prac projektanci kreslg bardziej szczegétowe warianty przebiegu przysztej drogi.
Ile trwa - Zaktadany czas realizacji przez nasz zesp6t projektowy tego etapu: 09.2021 do 03.2023

Informacje dla mieszkancéw - Planowane s3 dwa spotkania informacyjne z mieszkaricami terenéw, przez ktére ma przebiegac droga, a uwagi sktadane przez lokalng spotecznosc¢ stuzg opracowaniu jak najlepszego wariantu przebiegu trasy.
Takie spotkania sg szczegdlne wazne, gdy planowana droga przebiega przez tereny zurbanizowane i trudno jest znalez¢ rozwigzanie, ktdre pogodzi interes wszystkich zainteresowanych. Mozliwe warianty przebiegu trasy analizowane s3g pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym, w tym réwniez pod wzgledem spotecznym. Najkorzystniejszy z nich wskazywany jest jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia (DUS).

Co otrzymujemy po STES- ETAP | = Etap ogdlnych ocen kazdego wariantu wedtug 3 symbolicznych kryteriéw: technika, ekonomia i $rodowisko, na ktére sktada sie: 1) Ocena ogélna (np. droga na tle gminy / powiatu / wojewddztwa / dane
z etapu studium korytarzowego / wtasnosci gruntéw / Plandw rozwoju regionu / ogdlne parametry inwestycji jak dtugos¢ / klasa drogi i obiektéw itp. ) 2) Ocena spoteczenstwa (konsultacje spoteczne - sktadanie wnioskéw i protestow). 3) Ocena
specjalistyczna (geologia / analiza i prognoza ruchu/ ocena bezpieczenstwa ) 4) Ocena techniczna (wstepne rozwigzania wysokosciowe przebiegu drogi w kazdym z wariantow z analizg ilosci obiektéw / ilo$é skrzyzowan itp.) 5) Ocena
ekonomiczno-finansowa (oszacowanie kosztow kazdego z wariantdw i harmonogramu realizacji ) 6) Ocena z zakresu ochrony Srodowiska (wykonanie petnej rocznej inwentaryzacji przyrodniczej zakonczonej opracowaniem raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko).

Na koniec tego etapu planowane jest spotkanie Komisji Oceny Przedsiewzie¢ Inwestycyjnych, ktéra oceni przygotowang dokumentacje. Kolejnym krokiem jest ztozenie wniosku o uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

Informacje dla mieszkaricow = Uzyskiwana jest decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (DSU). Decyzja $rodowiskowa wydawana jest po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ postepowania administracyjnego . Celem decyzji
Srodowiskowej jest przede wszystkim okreslenie dla jednego wariantu warunkéw realizacji danego przedsiewziecia, planowanego sposobu zagospodarowania terenu, a takze wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska koniecznych do
uwzglednienia w projekcie budowlanym. Podczas procedury wydawania decyzji DUS prowadzone s3 przez wiasciwy organ rozprawy administracyjne, w ktérych réwniez uczestniczg zainteresowani mieszkancy.

Po wydaniu DSU nie ma mozliwosci zmiany przebiegu projektowanej obwodnicy.

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO SRODOWISKOWE STES-R >  ETAP Il (KONCEPCJA PROGRAMOWA)

Co oznacza = Wykonywana jest koncepcja programowa dla wskazanego w DSU jednego wariantu. Rozwigzania techniczne s3 uszczegétawiane,
zostanie opracowana mapa do celéw projektowych. Wykonywane sg bardziej szczegdétowe badania geologiczne oraz wykonywana jest dokumentacja
geologiczno-inzynierska oraz inne materiaty niezbedne do ogtoszenia przetargu i wytonienia Wykonawcy realizujgcego kolejny etap.

KONCEPCJA

Informacje dla mieszkaricow - Na tym etapie planuje sie spotkanie informacyjne, na ktérym zaprezentowane zostang uszczegétowione rozwigzania
projektowanej drogi. Mieszkancy na tym etapie bedg mogli zgtasza¢ uwagi miedzy innym do rozwigzan technicznych drogi gtéwnej, drég dojazdowych,
zjazdéw, elementdw ochrony srodowiska, ochrony akustycznej itp. Uwagi sktadane na tym etapie majg na celu zoptymalizowanie i dostosowanie
rozwigzan technicznych, zgodnie z postulatami mieszkaricéw na tyle na ile wymagajg i pozawalajg przepisy.

lle trwa - Zaktadany czas realizacji przez nasz zesp6t projektowy tego etapu: 04.2023 do 05.2025

Co otrzymujemy po STES-R ETAP Il = Usciélenie zakresu rzeczowego i finansowego przez okreélenie szczegétowego zakresu rozwigzan geometrycznych drég, konstrukcji drogowych obiektéw inzynierskich, granic terenu zadania
inwestycyjnego oraz przedmiaru robét i kosztorysu dla kluczowych elementdw przedsiewziecia, ® okreslenie wytycznych dla projektu budowlanego,

* sporzadzenie analizy wielokryterialnej dla wyboru najkorzystniejszych wariantéw technicznych (rozwigzan w ramach ostatecznego przebiegu obwodnicy) do dalszej realizacji. Wykonywane sg takze badania geologiczne dla wskazanego
w DSU przebiegu trasy.

. . . = - Po wykonaniu trzech krokéw (SK= STES-R ETAP |- DUS - STES-R ETAP Il KONCEPCJA) ogtaszany jest przetarg na wytonienie wykonawcy inwestycji
Pijekt | uzyskanle e A T w systemie ,,Projektuj i Buduj” lub przetarg na samo ,Projektuj” i drugi przetarg juz na samg budowe obwodnicy. W systemie ,,Projektuj i Buduj”
pozwolenia na bUdOWQ / N Wykonawca opracowuje potrzebng dokumentacje, sktada wniosek o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej). Procedury

sfaltowego AC 11°S, gr. bcm

«u Ao s | nabywania nieruchomosci pod drogi krajowe, wypfaty odszkodowan z tego tytutu oraz ustalania odszkodowan za szkody powstate w zwigzku
czasowymi zajeciami terenu, przeprowadzane s3 na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. Nr 1363 z pdzn.zm.). Decyzja ZRID zatwierdza podziaty nieruchomosci oraz
okresla dziatki, ktére przechodzg z mocy prawa na wtasnosé Skarbu Panstwa z dniem, w ktédrym decyzja ta stanie sie ostateczna. Wiecej na ten temat
w zaktadce INNE DOKUMENTY.

Budowa obwodnicy

A tak wyglada juz finat procesu, ktéry trwa okoto 9 lat




